
 
                 Regionens revisorer  2023-02-16 

     
 
Regionens revisorer                 
c/o PwC     
Jennie Forsberg 
Tfn  072-353 00 35 
Box 885 
721 23 VÄSTERÅS 

 
Till regionstyrelsen och servicenämnden för yttrande 

Regionfullmäktiges presidium, för kännedom 
 

Revisionsrapport ”Uppföljning av investeringsprojektet H-huset” 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län genomfört en 
granskning av investeringsprojektet H-huset. Granskningens syfte är att bedöma om reg-
ionstyrelsen och servicenämnden säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att be-
ställd funktion erhållits. 
 
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen och service-
nämnden i allt väsentligt säkerställt följsamhet till budget och tidplan samt att beställd 
funktion erhållits.  
 
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respek-
tive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande bedöm-
ningar utifrån revisionsfrågor”.  

Revisionsfrågor Bedömning  

1. Har regionstyrelsen och 
servicenämnden säkerställt 
att projektet levererats en-
ligt budget och tidplan?  

Ja 
Projektet har fram till och med gransk-
ningens genomförande levererats utan 
konstaterade negativa budgetavvikelser 
för det övergripande projektet H-huset, 
samt för de underliggande delpro-
jekten. Vi noterar att vissa kostnader 
avseende medicinsk teknik återstår vid 
granskningens genomförande samt att 
dessa inte prognostiseras rendera i 
budgetöverträdelser. 

 

2. Har regionstyrelsen och 
servicenämnden säkerställt 
att beställd funktion erhål-
lits? 

Ja 
Bedömningen grundar sig på att be-
ställd funktion i allt väsentligt erhållits. 
Vi noterar att verksamhetsföreträdare 
för akutmottagningen ger uttryck för 
att lokalerna har vissa brister avseende 
utformningen av akutmottagningen, i 
huvudsak till följd av tidiga inlåsnings-
effekter i design- och projekteringssta-
diet. 

 

3. Görs analys av orsaker 
till ev. kostnadsökning? Har 
åtgärder vidtagits då avvi-
kelser avseende ekonomi, 

Ja 
Bedömningen grundar sig på att få 
eller inga avvikelser avseende eko-
nomi, tidplan och funktion har verifie-
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Revisionsfrågor Bedömning  

tidplan eller funktion rap-
porterats?   

rats av granskningen. Vidare grundar 
sig bedömningen på att projektet präg-
lats av en detaljerad ekonomistyrning 
med löpande uppföljningar av aktive-
rade kostnader och budgetkalkyler i 
både byggprojektet och i verksamhets-
delprojekten. 

4. Har återrapportering av 
planering och utfall av 
byggprojektet (för- och 
efterkalkyler) samt slutre-
dovisning skett till region-
styrelse/nämnd?  

Nej 
Återrapportering till regionstyrelsen 
och servicenämnden inom ramen för 
den ordinarie rapporteringen sker vis-
serligen i rimlig omfattning sett till 
projektets nuvarande status av genom-
förande. Projektets politiska styrgrupp 
regionstyrelsens arbetsutskott har inte 
erhållit protokollförd uppföljning av 
projektet under perioden för gransk-
ning. Vi noterar att protokollförd redo-
visning inte erhållits vid mer än ett 
tillfälle till servicenämnden samt att 
det råder oklarhet inom förvaltningsor-
ganisationen avseende vilken politisk 
instans som ska erhålla slutrapporte-
ringen. 

 

Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderar vi regionstyrelsen att: 
• Säkerställa att ansvarig styrelse eller nämnd (i nuläget regionstyrelsens ar-

betsutskott) systematiskt följer genomförande och slutförande av regionens 
större projekt i egenskap av styrgrupp samt att sådan uppföljning protokoll-
förs regelbundet. 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi servicenämnden att:  
• Tillse att fastställd rutin om slutrapportering av större byggprojekt fullt ut 

implementeras. 

Vi emotser regionstyrelsens och servicenämndens yttrande, med förslag till åtgärder samt 
detaljerad tidplan för varje identifierad brist, över skrivelsen och bilagd rapport senast 
2023-05-20 
 
 

För regionens revisorer 
 
 
 
Sara Dicksen   Larz Lundberg  
Ordförande   Revisor   
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Deltagare

 SARA DICKSEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SARA DICKSEN

Sara Dicksen

2023-03-15 21:15:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 LARZ LUNDBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARZ LUNDBERG

Larz Lundberg

2023-02-17 12:07:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-02-1708:01:30
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Sara Dicksen, Larz Lundberg.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-1712:06:20
                    Larz Lundberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-1712:07:01
                    Larz Lundberg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1521:14:31
                    Sara Dicksen öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1521:15:00
                    Sara Dicksen signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1521:15:00
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Sara Dicksen (10110408):
{'status': 'complete', 'orderRef': 'fd1f16c2-37f0-423f-957d-08e84a7f2c26', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1760738399000', 'notBefore': '1665957600000'}, 'user': {'name': 'SARA DICKSEN', 'surname': 'DICKSEN', 'givenName': 'SARA', 'personalNumber': '197306166641'}, 'device': {'ipAddress': '81.232.157.129'}, 'signature': '', 'ocspResponse': ''}}



SDO for Larz Lundberg (10110411):
{'status': 'complete', 'orderRef': '1253edba-5f1f-4cd7-a696-0d08da7dd52c', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1734217199000', 'notBefore': '1639436400000'}, 'user': {'name': 'LARZ LUNDBERG', 'surname': 'LUNDBERG', 'givenName': 'LARZ', 'personalNumber': '194504295975'}, 'device': {'ipAddress': '81.228.119.227'}, 'signature': '', 'ocspResponse': ''}}


Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4402700/562ae66f77f9fe699378bc2cf8b1c82a55911deb/?asset=verification.pdf

