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Regionstyrelsens svar pa revisionsrapport avseende
uppféljning av investeringsprojektet H-huset

P4 uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Region Orebro lin har PwC
genomfort en granskning av investeringsprojektet H-huset. Syftet med
granskningen har varit att bedoma om regionstyrelsen och servicendmnden
sakerstillt foljsamhet till budget och tidplan samt att bestdlld funktion
erhallits.

Revisorerna har bedémt att regionstyrelsen och servicendmnden sakerstéllt att
projektet levererats enligt budget och tidsplan, att bestalld funktion erhallits
samt att f4 eller inga avvikelser avseende ekonomi, tidsplan och funktion har
verifierats. Man bedémer att projektet préglats av en detaljerad
ekonomistyrning.

Servicendmnden har den 17 maj behandlat dtgérder och ett svar till revisorerna
med anledning av granskningsrapportens forbéttringsforslag. Av namndens
svar framgér bland annat att rutin kommer att etableras sa att nimndens
kontinuerligt informeras om storre investeringsprojekt.

Av granskningsrapporten konstaterar revisorerna att aterrapportering av
planering och utfall av byggprojektet (fér- och efter kalkyler) samt
slutredovisning inte skett till regionstyrelse/ndmnd.

Avseende den synpunkten regionstyrelsen framfora att aterrapportering
regelbundet skett till regionstyrelsens arbetsutskott, tillika projektets politiska
styrgrupp, men med en tyngdpunkt under aren 2017-2020, d&
investeringsaktiviteten var som storst. Under denna period finns sammantaget
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35 sérskilda uppf6ljningsrapporter f6r H-husprojektet som protokollforda
meddelandeédrenden.

Byggprojektet H-huset dr fullt ut inte genomfort. Samtliga sa kallade
verksamhetsnédra fordndringar dr d&nnu inte fardigstéllda. Dértill pagar arbete
med utemiljon i anslutning till fastigheten. Som framgar av Servicendmndens
svar pagar dock upprittande av slutrapport. Slutrapporten kommer att
redovisas och fardigstillas nér projektet fullt ut &r genomfort.
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